



Étude d'ensemble sur le patrimoine de la municipalité de Calixa-Lavallée



Rapport d'étape 2



25 novembre 2008

État d'avancement général

De façon générale, le mandat se déroule très bien et nous respectons l'échéancier prévu par rapport au calendrier proposé. Le mandat est complété à environ 90%. L'inventaire est à toutes fins pratiques terminé et le rapport de synthèse avance à grands pas. Il reste à rédiger la conclusion et les recommandations, à réviser l'ensemble du rapport et à le mettre en forme. Aussi, le porte-folio illustré destiné aux producteurs cinématographiques reste à faire.

Voyons maintenant l'état d'avancement de chacune des étapes du projet plus en détail :

ÉLABORATION D'UNE BASE DE DONNÉES PATRIMONIALES

État d'avancement : La base de données a été élaborée au début du mandat et est pleinement opérationnelle. D'ailleurs, toutes les données de l'inventaire sont déjà intégrées à la base.

TRAVAUX SUR LE TERRAIN

État d'avancement : Cette étape a été réalisée durant l'été 2008. Cette étape est donc complétée.

RECHERCHES DOCUMENTAIRES

État d'avancement : Les recherches sont également complétées. Cette étape est également considérée terminée.

TRAITEMENT ET SAISIE DES DONNÉES

État d'avancement : Toutes les données collectées lors des recherches documentaires et des visites de terrain, y compris les photographies, ont été colligées dans la base de données. Cette étape est donc complétée pour 212 bâtiments inventoriés. Une seule fiche, concernant une maison dont le propriétaire n'avait pas accepté de faire partie de l'inventaire au départ, mais qui a été convaincu par la suite, reste à compléter.

ÉVALUATION PATRIMONIALE DES PROPRIÉTÉS

État d'avancement : Cette étape a été réalisée pour 212 bâtiments inventoriés. Il reste encore quelques validations et révisions à apporter et une fiche reste à compléter. Cette étape est donc complétée à environ 95% et la révision et la validation restent à faire.

ANALYSE PAYSAGÈRE

État d'avancement : Cette étape est également complétée et sera incluse dans le rapport de synthèse.

SYNTHÈSE FINALE

État d'avancement : Cette étape, qui consiste à interpréter les données de l'inventaire et à identifier les principales caractéristiques du cadre bâti, les sites patrimoniaux et les paysages dignes d'intérêt ainsi que les éléments à sauvegarder et à mettre en valeur, est pratiquement terminée. Il reste à rédiger la conclusion et les recommandations, à réviser l'ensemble du rapport et à le mettre en forme. Le tout est donc complété à 80%. Nous prévoyons terminer la rédaction complète du rapport d'ici deux semaines.

Le porte-folio illustré destiné aux producteurs cinématographiques pour fins de promotion des attraits patrimoniaux et architecturaux de la municipalité reste cependant à faire.

En principe, le dépôt du rapport et de l'inventaire devrait avoir lieu avant les Fêtes de fin d'année.

Martin Dubois

25 novembre 2008